

**Réunion du groupe de travail
SIGB LIBRES
12 octobre 2007 / BU Chevreul 10h-12h**

ORDRE DU JOUR

1. Départs et arrivées de personnel
2. Etat des lieux du projet au 12/10/2007
3. CCTP
4. Calendrier du projet pour 2008-2010
5. Bilan sur les SIGB libres étudiés
6. Tests et site collaboratif
7. Contacts extérieurs
8. KohaLa
9. Stagiaires DCB16
10. Présentations :
 - La gestion et le prêt des périodiques à l'IEP de Lyon (L.Lefaucheur-Rault)
 - Koha et le réseau Frantiq (M.Rousset)

COMPTE RENDU DE REUNION

Participants : **Caroline Gayral** (Directrice, SCD Lyon 2), **Françoise Barré** (Responsable du Service Informatique Documentaire, SCD Lyon 2), **Jean-Pierre Maillard** (Informaticien, SCD Lyon 2), **Marie-Noëlle Laroux** (Chargée de communication, SCD Lyon 2), **Camille Espiau** (Chargée de projets, SCD Lyon 2), **Jean Bernon** (Directeur, SCD Lyon 3), **Catherine Bonin** (Responsable réinformatisation, SCD Lyon 3), **Jean-Loup Bruschet** (Suivi du projet réinformatisation, SCD Lyon 3), **Bénédicte Kuntziger** (Suivi du projet SIGBL, MOM), **Olivier Dubois** (Suivi du projet SIGBL, MOM), **Laurence Lefaucheur** (Responsable des périodiques sous Koha, IEP), **Miled Rousset** (Responsable plate forme "Têtes de Réseaux Documentaires" MOM Frantiq), **Christine Berthaud** (Responsable du Service d'Ingénierie Documentaire, ISH), **Ariane Rolland** (Chargée des paramétrages Loris, ISH), **Raphaël Tournoy** (Informaticien, responsable technique du site web collaboratif, ISH)

Observateurs : **Marie Delos** (élève-conservateur DCB 16), **Julien Gueslin** (élève-conservateur DCB 16)

Excusés : **Alain Caraco** (Directeur, SCD Savoie), **Gisèle Maxit** (Responsable du Service Informatique Documentaire, SCD Savoie)

Préambule : un « bilan d'étape » (8 pages) avait été adressé au groupe de travail en juillet, en prévision de notre réunion de rentrée, et afin de faire le point sur les actions menées en ce début d'année 2007.

1. Départs et arrivées de personnel

• **Départs**

Certains de nos collègues vont rejoindre d'autres établissements en fin d'année et quittent donc le groupe de réflexion sur les SIGBL.

MOM : Hélène Jouguet, Olivier Dubois

ISH : Ariane Rolland

- **Arrivées**

SCD Lyon 3 : J.Bernon, C.Bonin, J-L.Bruschet, A.FLahaut-Steiner

Nos collègues du **SCD Lyon 3** ont rejoint le groupe de réflexion en juillet 2007 suite à une dénonciation du marché qu'ils avaient passé avec **SirsiDynix**. Un appel d'offre avait été formulé en 2006, et le choix d'Horizon 8.0 avait été arrêté. Or cette version ne sortira finalement pas : Dynix a en effet décidé de développer un nouveau produit basé sur «Unicorn» baptisé «Rome», le problème étant que ce produit ne sortira pas avant fin 2008 en France. Dynix a donc proposé au SCD Lyon 3 de passer sur la version 7.4 d'«Horizon» (la version actuelle donc, qui est figée et ne supportera pas de nouveaux développements) puis de migrer vers « Rome » fin 2008. Le marché a été dénoncé officiellement courant juin 07.

SCD Savoie : A.Caraco, G.Maxit

Le SCD de Savoie utilise actuellement Horizon 7.3. Aucune réinformatisation n'étant inscrite au contrat quadriennal, le changement de SIGB n'est pas prévu avant 2010.

Ce délai permet au SCD de Savoie de rejoindre le groupe de travail sur un partenariat concret, à savoir la participation aux phases de tests en 2008.

MOM : un poste de BAP E (informatique) devrait être pourvu, avec pour mission de participer au groupe de travail SIGB libres, entre autres.

2. Etat des lieux du projet au 12/10/2007

- Distribution d'un diagramme sur le bilan de l'activité du groupe de travail SIGBL, sur le même modèle que celui distribué en septembre 2006 ([document en pièce jointe](#))
- Grands axes de l'année 2007 :

-Ouverture et alimentation du site web collaboratif sur les SIGBL : <http://www.sigb-libres.info>

-Organisation d'une journée d'étude interne à notre groupe de travail au SAN-OP pour voir la version 3 de Koha en production

-Rédaction du CCTP (finalisation prévue en décembre 2007)

-Stage de 6 élèves-conservateurs DCB16 au SCD Lyon 2, dans le cadre du module « gestion de projet » de l'Enssib, sur un sujet lié aux SIGBL (*Cf point 9*).

3. CCTP

Bilan

- Modules rédigés : *acquisitions, catalogage, périodiques, circulation, catalogue en ligne, ouverture du système, modules complémentaires, formation et documentation, statistiques et édition*
- Modules en cours de rédaction : *administration du système, attendus techniques, reprise de l'existant, maintenance (la partie maintenance sera brève dans la mesure où nous ne sommes pas dans une logique propriétaire)*
- Un document des améliorations à prévoir dans Loris est rédigé en parallèle.
- Le cadre de réponse sera complété et validé suite à la finalisation du CCTP

Méthodologie interne

- Le CCTP devra être achevé fin 2007.
- Une relecture globale par tous les acteurs aura lieu pour permettre une harmonisation du contenu et une finalisation fin 2007.

Le SCD a fait le choix d'impliquer son personnel dès la phase de rédaction du CCTP, en organisant des entretiens avec plusieurs référents pour chaque module (acquéreurs, catalogueurs, magasiniers, informaticiens, responsables de services...etc). Un travail important de relecture et de gestion de versions a donc été mis en place, ce qui explique le délai nécessaire à la rédaction de ce CCTP.

Contacts avec les partenaires

- Des entretiens avec les partenaires vont être programmés très prochainement pour intégrer les spécificités propres à chaque établissement, comme cela a déjà été effectué pour le module *acquisitions*.

- Le centre de documentation de l'IEP sera exclusivement sollicité pour les modules *périodiques* et *statistiques* puisque ce sont les deux modules utilisés.
- Le CCTP du SCD Lyon 3 est déjà rédigé mais certaines parties nécessiteront peut-être quelques mises à jour et modifications.

4. Calendrier du projet pour 2008-2010

Tour de table :

- **SCD Lyon 2**

-Fin 2007 : finalisation du CCTP

-2008 : tests et transfert des données. Nous prévoyons de faire intervenir Paul Poulain pour le transfert des données, sur le même modèle de fonctionnement que Miramas, car nous avons quelques craintes sur cette étape difficile.

-Fin 2009 : passage en production

- **SCD Lyon 3**

-L'objectif du SCD Lyon 3, tout comme le SCD Lyon 2, est de tester la version 3 de Koha au plus tôt, en chargeant toutes les données (notices bibliographiques, exemplaires, autorités...) et en travaillant avec le service de la scolarité pour les imports de données lecteurs.

-L'aspect « export » est déjà prêt, mais l'aspect « entrée » dans Koha nécessitera une attention particulière en raison de la difficulté de la manoeuvre.

-Les tests seront menés jusqu'en 2008. A l'issue du test, 2 solutions sont possibles :

1) si le test s'avère négatif, le SCD Lyon 3 relancera un Appel d'Offre fin 2008

2) si le test est positif, un passage en production sera envisagé pour septembre 2009 ou début 2010

-La question de la compatibilité avec les bornes automatiques est soulevée.

- **MOM**

-Dans l'ensemble, les personnels de la bibliothèque de la MOM sont satisfaits de Loris Unicode qui leur a demandé un fort investissement, et ils montrent donc moins de précipitation à changer de SIGB. Le calendrier est plus éloigné : aucune migration des données n'est prévue à court terme et une réadaptation des moyens humains est à prévoir (départ de deux personnes)

-Aucun test sur Koha 3 n'est envisagé actuellement (cela dépendra du personnel à disposition) mais la MOM maintiendra le suivi du projet.

- **ISH**

-Le calendrier de production proposé correspond au quadriennal du SID de l'ISH

-Toutefois, l'ISH est globalement satisfait de Loris Unicode, et montre aussi moins d'empressement à changer de SIGB.

- L'ISH souhaite s'investir dans des tests mais le contour des actions et de l'organisation reste encore à définir, au regard des moyens humains disponibles (départ d'une personne)

- **Frantiq**

-Le réseau Frantiq est déjà en production avec Koha 2.2, et en utilise tous les modules.

-L'installation de Koha 3.0 est prévue en fin d'année. M.Rousset confirme qu'il pourra répondre à certaines de nos questions lors des tests, notamment lors des imports de données.

- **IEP**

-l'IEP est déjà en production avec Koha 2.2.9, pour la gestion et le prêt des périodiques

-Le passage à la V.3 est programmé dès sa sortie.

5. Bilan sur les SIGB libres

Une étude comparative menée en 2006 avait permis de cibler les différents SIGBL que le groupe de travail envisageait de tester : Emilda, Gnuteca, Evergreen et Koha version 3.

- **Gnuteca**

L'intérêt du groupe de travail pour Gnuteca résidait dans le fait qu'il était bien implanté au Brésil et qu'il semblait offrir des fonctionnalités intéressantes. Jean-Pierre Maillard a installé Gnuteca, mais il reste réservé quant à son utilisation au SCD Lyon2 (cf bilan sur le site collaboratif). En raison de la barrière de la langue et du manque de support francophone ou anglophone (listes de diffusion, sociétés de services...), le groupe de travail a finalement décidé de ne pas poursuivre les tests sur Gnuteca.

- **Emilda**

Emilda, bien que peu connu (3 bibliothèques scolaires en Finlande), a attiré notre attention car il offrait la possibilité de gérer de gros catalogues, grâce à l'utilisation de Zebra (comme cela est prévu dans Koha 3). L'installation a été menée par Raphaël Tournoy (cf bilan sur le site collaboratif) et ses remarques sont similaires à celles qui ont été faites pour Gnuteca. De plus, ce SIGB ne semble pas avoir connu de mise à jour depuis 2005.

En conclusion, il a été décidé que le groupe de travail devait recentrer sa réflexion sur Koha version 3 et sur Evergreen.

M.Rousset signale néanmoins que PMB est un outil intéressant (thesaurus multilingue notamment).

J.Bernon suggère également que nous sollicitons quelques sociétés de services lyonnaises spécialisées dans les logiciels libres pour les sensibiliser aux SIGBL.

6. Tests et site collaboratif

- **Koha**

La version 3 de Koha devrait paraître dans quelques semaines d'après P.Poulain. Dès sa sortie, le groupe de travail commencera l'installation et l'import des données. M.Rousset signale la difficulté de migrer dans Koha et souligne la nécessité de confier cette opération à un informaticien (approximativement 2j d'installation, 3 j de paramétrages)

- **Evergreen**

Le SCD de Savoie a proposé de tester Evergreen plus particulièrement : en effet, Evergreen ne gère pas l'UNIMARC et le SCD de Savoie utilise le format MARC21. Nous rappelons néanmoins qu'Evergreen est un produit implanté essentiellement au Canada et aux Etats-Unis, ce qui peut poser problème pour la maintenance et le support utilisateurs.

- **Organisation**

-La première partie des tests (installation et imports) sera commune à tous

-Une fois cette étape achevée, les établissements pourront se répartir les tests selon leurs spécificités ou leurs compétences internes (par exemple : le SCD Lyon 3 exploite pleinement le module acquisitions en faisant également de la facturation)

-Site collaboratif : F.Barré suggère la rédaction d'un carnet de bord des tests effectués (difficultés rencontrées, solutions trouvées...), commun à tous les participants et disponible sur le site collaboratif.

7. Contacts extérieurs

- SCD Savoie (cf point 1)
- IFPO : intéressé par Koha
- Réseau RENATIS : deux journées « sensibilisation aux logiciels libres en documentation et bibliothèque » sont organisées les 15 et 16 novembre à Bordeaux. Nous avons la possibilité de faire suivre nos questions par l'intermédiaire des organisateurs.

8. KohaLa

-L'association KohaLa a été créée par 4 membres fondateurs (S.Bozan, F.Masson, P.Nalon, P.Poulain) dans le but de promouvoir et de valoriser le SIGBL Koha.

C.Bonin, F.Barré et C.Espiau ont participé à cette première AG, le 04 octobre dernier.

- Un bilan très succinct de la journée est effectué, car un CR a déjà été rédigé puis diffusé sur la liste de diffusion restreinte (le CR officiel rédigé par le CA Kohala devrait bientôt être disponible publiquement)
- Le SCD Lyon 2 a décidé d'adhérer en tant que personne morale à KohaLa.

9. Elèves-conservateurs DCB 16

- Sujet : « Mise en place d'une convention inter-établissements pour le partage et la maintenance d'un SIGBL, d'après des réalisations françaises ou étrangères » ([lettre de mission en pièce jointe](#)).
- Date : septembre 2007-janvier 2008
- Composition du comité de pilotage ([document en pièce jointe](#)).
- M.Delos précise les objectifs des comités de pilotage :

-1er comité de pilotage : redéfinition du sujet

-2ème CP : soumission de plusieurs scénarii

-3ème CP : présentation du scénario retenu

10. Présentations

IEP LYON, L.Lefaucheur

[Le diaporama de L..Lefaucheur est disponible en pièce jointe](#)

L.Lefaucheur présente la gestion et prêt des périodiques au centre de documentation de l'IEP

• **Historique**

-50 000 bulletins, 450 lecteurs inscrits, 481 notices de périodiques

-Choix qui s'est effectué entre une application locale et Koha/PMB. Choix de Koha pour une intégration future éventuelle (à l'époque PMB n'était pas positionné pour les environnements universitaires)

-Demande de financement régional.

-Audit de Paul Poulain en 2005

-Avril 2006 : tests

-Juin 2006 : migration vers la V.2.2.5 effectuée par Paul Poulain

-Emploi de 2 CAE à 100% pour exemplariser

-Exemplarisation effectuée jusqu'au 20 dernières années

-Automne 2006 : accès à l'OPAC

-Connexion LDAP

-Mars 2007 : lancement du prêt des périodiques dans Koha

-Migration V.3 (Nozebra) prévue en fin d'année 2007. Cette migration est nécessaire car il n'existe pas de possibilité de modifier un bulletin actuellement.

-l'IEP n'effectue pas de chargement depuis le SUDOC (uniquement localisation)

-Souhait d'utiliser le module statistiques

• **moyens humains**

-1 administrateur

-2 catalogueurs DVD et périodiques

-2 personnes pour le bulletinage et la gestion des prêts

• **Développements de Webservices :**

-pour la récupération des données des revues et des abonnements dans une base MySQL depuis un export koha

-pour la récupération des données lecteurs depuis Apogée

Toutefois, il faut noter que ces scripts ne sont pas pris en compte lors des changements de version, ce qui pose la question de leur compatibilité avec Koha 3.

FRANTIQU, M.Rousset

• **Historique**

-CCTP en 2006

-Choix de Koha en raison de l'existence d'un module acquisitions et du coût assez faible demandé pour la migration (25 000 euros).

- **Organisation**

-2 moulinettes (ISO 2709 et texto)

-24 producteurs de notices Frantiq

-Intégration de 300 000 notices

-Pour le moment 2 établissements sont à 100% dans Koha : la Maison de l'archéologie de Paris, et le centre de documentation d'archéologie régionale.

-3-4 autres établissements passeront en 2008 à 100% également.